
Projektkernteam (PK)
Alle am Projekt teilnehmenden Institutionen stellen ein Mitglied des Projektkernteams 
(Hauptansprechperson)

Aufgaben
 - nimmt Budgetbericht der Projektleitung ab
 - Teilnahme an den jährlichen Partnerversammlungen (PV)
 - nimmt weitere Einrichtungen in das Projekt auf (kooptierte Einrichtungen)

Abstimmungen
 - 1 Stimme pro PK-Mitglied
 - mehr als die Hälfte des PK muss anwesend sein
 - 2/3-Mehrheit notwendig
 - Bei Stimmengleichheit entscheidet die Projektleitung

Projektleitung (PL)
Projektleitung: Universität Wien (Maria Seissl, Brigitte Kromp)
wird unterstützt durch das Projektbüro

Aufgaben
 - leitet das Projekt in finanziellen und personellen Bereichen (Kostenplanung sowie 

sonstige Ressourcenplanung und Abwicklung der finanziellen Gebarung)
 - koordiniert Maßnahmen, Methoden und Instrumente für die Projektdurchführung

Governance AT2OA2

Teilprojekt 1
Leitung
Erika Pörnbacher
Stv.: Brigitte Kromp

Aufgaben
 - führen operative Arbeit durch und treffen (nach Rücksprache mit PL) sachliche Entscheidungen

Teilprojekt 2 Teilprojekt 3 Teilprojekt 4 Teilprojekt 5
Leitung
Patrick Danowski
Stv.: Anna-Laetitia 
Hikl

Leitung
Christian Kaier
Kerstin Grossmaier-
Stieg

Leitung
Clara Ginther
Stv.: Susanne Luger

Leitung
Christian 
Gumpenberger
Stv.: Andreas Ferus

Lenkungskomitee (LK)
Vorsitz: Vizerektor der Universität Wien (Ronald Maier)
Ausgewählte (Vize)Rektor*innen der Projektpartner

Aufgaben
 - organisiert alle 12 Monate im Rahmen der uniko eine Informationsveranstaltung
 - ändert im Anlassfall Projektorganisation

Abstimmungen
 - 1 Stimme pro LK-Mitglied
 - mehr als die Hälfte des LK muss anwesend sein
 - 2/3-Mehrheit notwendig


